MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMNETAL

Calendarios de Ejecución

CRONOGRAMA DEL PROYECTO (PRIMERA FASE)
DIAGNOSTICO DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES DE LOS ACTIVOS FIJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DESTINADOS A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

	Fase y Actividad	Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 1. Planificación y entendimiento general					**517,605.71**	**13,204.23**																					
1	Confirmar nuestro entendimiento de las necesidades específicas en DIGECOG y de los términos del proyecto.	3.33	28,414.56	724.86																							
2	Validar enfoque de trabajo para el proyecto con el cliente.	4	34,131.60	870.7																							
3	Llevar a cabo entrevistas para obtener un entendimiento de alto nivel de le gestión de activos fijos de infraestructura, así como de la relación con los diferentes Ministerios Gubernamentales.	4	34,131.60	870.7																							296

	Fase y Actividad	Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 1. Planificación y entendimiento general					**517,605.71**	**13,204.23**																					
4	Validar con la DIGECOG las actividades e instituciones que estarán dentro del alcance del proyecto, los tiempos y recursos profesionales definidos y requeridos para el desarrollo de las tareas.	4	34,131.60	870.7																							296
5	Desarrollar un plan de trabajo detallado con las actividades a realizar en el proyecto, los tiempos y recursos profesionales definidos y requeridos para el desarrollo de las tareas.	5	42,664.50	1,088.38																							
6	Asignar recurso y equipo de trabajo con roles y responsabilidades.	1.33	11,348.76	289.51																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 1. Planificación y entendimiento general					**517,605.71**	**13,204.23**																					
7	Presentar el plan de trabajo del proyecto a DIGECOG y determinar la vinculación o participación de los diferentes equipos de trabajo al mismo.	4	34,131.60	870.7																							296
8	Planificar y llevar a cabo una sesión de arranque formal Kick off.	5	42,664.50	1,088.38																							
9	Elaborar y Discutir herramientas para la recopilación y análisis de la información.	4	34,131.60	870.7																							
10	Elaborar y Discutir internamente mecanismos y canales de comunicación durante el proyecto.	5	42,664.50	1,088.38																							
11	Discutir enfoque de trabajo para el proyecto con el cliente.	2	17,065.80	435.35																							
12	Preparar cronograma de visita y reuniones a las entidades dentro del alcance.	10	85,329.00	2,176.76																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 1. Planificación y entendimiento general					**517,605.71**	**13,204.23**																					
Resultados y entregables fase 1																											
1	Plan de comunicación	5	42,664.50	1,088.38																							296
2	Cronograma de visitas y reuniones a las Entidades dentro del alcance	4	34,131.60	870.7																							
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Generales																											
1	Identificar el personal clave de las entidades dentro del alcance de este proyecto, que podrá facilitarnos la información/documentación requerida.	16	136,526.40	3,482.82																							296

2	Llevara cabo sesiones de trabajo preliminares con el personal de DIGECOG, para establecer un entendimiento común respecto al registro, valuación, archivo, actualización y monitoreo contable de inventarios de activos fijos de infraestructura destinados a	6	51,197.40	1,306.06																											

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Entrevistas y levantamiento de información																											
1	Llevar a cabo el cronograma desarrollado en la etapa anterior, sobre las visitas y reuniones en las Entidades dentro del alcance y evaluar los documentos existentes que indiquen la gestión en cada caso.		1,716,933.14	43,799.31																							296

a	Autoridad Portuaria Dominicana (APD)	8	68,263.20	1,741.41																					
b	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Moca (CORAAMOCA)	8	68,263.20	1,741.41																					
c	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPLATA)	8	68,263.20	1,741.41																					

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Entrevistas y levantamiento de información																											
d	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN)	8	68,263.20	1,741.41																							296
e	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD)	8	68,263.20	1,741.41																							
f	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	8	68,263.20	1,741.41																							
g	Departamento Aeroportuario	8	68,263.20	1,741.41																							
h	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)	8	68,263.20	1,741.41																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Entrevistas y levantamiento de información																											
i	Empresa Generadora Hidroeléctricas Dominicana (EGEHID)	8	68,263.20	1,741.41																							
j	Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)	8	68,263.20	1,741.41																							
k	Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL)	8	68,263.20	1,741.41																							296
l	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)	8	68,263.20	1,741.41																							
m	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	8	68,263.20	1,741.41																							
n	Ministerio de Educación (MINERD)	8	68,263.20	1,741.41																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Entrevistas y levantamiento de información																											
o	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	8	68,263.20	1,741.41																							296
p	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISP)	8	68,263.20	1,741.41																							
q	Oficina Nacional de Metereología (ONAMET)	8	68,263.20	1,741.41																							
r	Oficina para el reordenamiento del Transporte (OPRET)	8	68,263.20	1,741.41																							
2	Elaborar un marco conceptual respecto a sanas prácticas en actividades de registro, archivo, monitoreo, actualización y tecnologías de información y comunicación que involucren los activos fijos de infraestructura destinados a la provisión de servicio y TI.	2	17,065.80	435.35																							

	Fase y Actividad	Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Entrevistas y levantamiento de información																											
3	Elaborar un marco conceptual con la literatura técnica respecto a sanas prácticas en valuación de los activos fijos de infraestructura destinados a la provisión de servicios públicos.	2	17,065.80	435.35																							296
4	Comparar entre si las informaciones suministradas por cada Entidad dentro del alcance contra los marcos conceptuales elaborados de acuerdo a las sanas prácticas.	16	136,526.40	3,482.82																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Entrevistas y levantamiento de información																											
5	Utilizar la información recolectada hasta el momento para identificar las posibles discrepancias o anomalías entre las informaciones suministradas por cada entidad dentro del alcance contra marcos conceptuales elaborados de acuerdo a las sanas prácticas.	24	204,789.60	5,224.22																							296
6	Discutir con el equipo de trabajo de DIGECOG asignado al proyecto, la veracidad y posibles causas de las variaciones en la información provista por cada entidad dentro del alcance contra conceptuales elaborados de acuerdo a las sanas prácticas.	8	68,263.20	1,741.41																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Entrevistas y levantamiento de información																											
10	Discutir hallazgos y posibles discrepancias con el equipo de KPMG (gerentes y socios)	22	187,723.80	4,788.87																							296
11	Documentar las posibles recomendaciones para reducir o eliminar las discrepancias entre la gestión actual de cada entidad dentro del alcance, contra los marcos conceptuales elaborados de acuerdo a las sanas prácticas.	7.2	61,436.88	1,567.27																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 2. Diagnostico					**2,998,574.72**	**76,494.25**																					
Resultados y entregables fase 2																											
1	Resultados de la revisión bibliográfica respecto a las sanas prácticas relacionadas al proyecto.	2	17,065.80	435.35																							296
2	Informe con las discrepancias o anomalías entre la información provista por cada entidad dentro del alcance contra los marcos conceptuales elaborados de acuerdo a las sanas prácticas.	2	17,065.80	435.35																							
3	Informe con las posibles recomendaciones para reducir o eliminar las discrepancias entre la gestión actual de cada entidad dentro del alcance, contra los marcos conceptuales de acuerdo a las sanas prácticas.	7	59,730.30	1,523.73																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 3. Plan de acción					**307,184.40**	**7,836.34**																					
1	Elaborar un informe conteniendo los planes de acción para la implantación de las recomendaciones resultantes del diagnóstico, con especificación de los cambios y adaptaciones necesarias en la regulación y los sistemas de información a llevarse a cabo.	10	85329.00	2,176.76																							296
2	Llevar a cabo sesiones de trabajo para identificar las posibles brechas de conocimientos o competencias, que pueda tener el personal de DIGECOG de las entidades dentro del alcance de este proyecto, para realizar efectivamente los planes de acción.	10	85,329.00	2,176.76																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 3. Plan de acción					**307,184.40**	**7,836.34**																					
3	Asistir en la evaluación interna para ponderara si tienen un equipo de personas que cumplan con los conocimientos y posibles competencias necesarias en la Entidad para llevar a cabo la convergencia a las normativas internacionales.	5	42,664.50	1,088.38																							296
4	Proponer un programa de entretenimiento de alto nivel para el personal clave de DIGECOG y las entidades dentro del alcance de este proyecto.	1	8,532.90	217.68																							

Fase y Actividad		Hora x Actividad	Costo por Actividad en RD$	Costo por Actividad en US$	Total / Fase RD$	Total / Fase US$	Duración del proyecto																				Objeto del gasto
							Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 4. Preparación de informe final					**273,052.80**	**6,965.63**																					
1	Diseñar el esquema de presentación del informe final.	4	34,131.60	870.7																							296
2	Discutir el esquema de informe final con el equipo de la DIGECOG asignado al proyecto y hacer los cambios de lugar (de forma Y Fondo).	4	34,131.60	870.7																							
3	Elaboración de informe final.	24	204,789.60	5,224.22																							