Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración, de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos en República Dominicana (PROGEF)

PLANIFICACIÓN 2023

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Producto (1)	Metas (2)	Instituciones involucradas (3)	Actividades (4)	Tareas (5)	Cronograma (7) 2023												Riesgos (6)	Objeto de gasto (8)	Recursos asignados (Valores en RD$) (9)				
					Ene	Feb	Ma	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			2020 (ejecutado)	2021 (ejecutado)	2022 (ejecutado)	2023 (estimado)	Total
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.	Sistema automatizado para la consolidación probado e implementado en el 60% de los entes que conforman el Sector Público no Financiero	DIGECOG- DIGES	Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia .	Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs.													No contar con una herramienta automatizada funcional para el logro de los objetivos.	2.2				**2,000,000.00**	
				Contratación de Consultoría																			
				Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría																			
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Normativas contables particulares implementadas en el 60% las instituciones del Sector Público No Financiero	DIGECOG	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP.	Contratación de Consultoría													Limitación persanal especializado para la contratación	2.2				**4,331,263.64**	
				Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría																			
				Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento externo, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP.													Falta de involucramiento de las instituciones.						
				Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.																			
				Adquisición de equipos													Entrega no oportuna de equipos					**165,000.00**	
			Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.													Las investigaciones no esten alineados a las NICSP	2.1 2.3				**1,745,850.87**	
				Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.																			
	Sistema de Evaluación y seguimiento a la implementación de las normativas aplicado en el 60% de las entidades del Sector Público No Financiero.	DIGECOG	Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.	Informe de desarrollo de la consultoría													Criterios encontrados vs lo establecido en la norma					859,764.05	
				Presentación informe final de la consultoría																			
A1 - P24. Conocimiento de la Cuenta	Informe de avance sobre el conocimiento del			Depuración de los saldos acumulados en las cuentas contables de Construcciones en Proceso de la meta establecida para el 2022																			

Producto (1)	Metas (2)	Instituciones involucradas (3)	Actividades (4)	Tareas (5)	Cronograma (7) 2023												Riesgos (6)	Objeto de gasto (8)	Recursos asignados (Valores en RD$) (9)				
					Ene	Feb	Ma	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			2020 (ejecutado)	2021 (ejecutado)	2022 (ejecutado)	2023 (estimado)	Total
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019).	Saneamiento del 40% del total de las Cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso del Gobierno Central.	DIGECOG	Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central	Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.													Alta rotación del personal de instituciones.	2.1 2.2					
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	Registro de la información de los bienes inmuebles identificados por la Dirección de Catastro Nacional y la Dirección General de Bienes Nacionales pertenecientes a las entidades que sean seleccionadas.	DIGECOG/Catastro Nacional /Bienes Nacionales	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Validación y análisis de las informaciones recibidas.													No llega la información o esta es incompleta.						
				Registro de Bienes Inmuebles remitidos por Bienes Nacionales, luego del analisis del analisis de estatus juridios del levantamiento realizado por la Dirección de Catastro Nacional.																			
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Formulacion y aprobación Plan Estratégico 2021-2024.	DIGECOG	Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022	Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término (Junio 2022).													surgimiento de nuevas iniciativas que resten prioridad y recursos a este plan	2.3				**324,233.64**	
				Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022.																			
																		Subtotal	0.00	0.00	0.00	9,426,112.20	9,426,112.20
																		Reserva y/o Imprevistos				942,611.22	942,611.22
																		Total		0.00	0.00	10,368,723.42	10,368,723.42