
CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

S. Nombre de producto 

A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, 

probado e implementado. 

Ficha de monitoreo y seguimiento o 
PROGRAMA OE REFORMA 
OE LA GESTIÓN OE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 
(PIIO<JEI') 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

11. Observaciones 12. Evidencia 
tareas actividades producto

Recibir la experiencia de manera virtual de los técnicos de los 
•Correos electrónicos de los Intercambios de experiencias con 

Realizar Benchmarking con países expertos 100')¡ 100')¡ Terminado. el Oepto. de Contabilidad de Colombia y presentación virtual 
paises seleccionados. 

del bencharmarking. 

Elaborar Marco Conceptual para la Consolidación Contable. 100')¡ 

• Manual Metodológico para la consolidación de los estados 

financieros del sector público no financiero elaborado. 

Realizar el proceso de contratación de 
Elaborar Manual de Políticas y normas para la Consolidación 

consultor expeno en consolidación de ¡oo¡¡ 100')¡ Terminado •Informe de recomendaciones finales de la consultoria para 

estados financieros. 
de kls Estados Financieros del sector pUblico no financiero. 

consolidación de los estados financieros del sector público no 

financiero. 

Elaborar Manual Metodológico para la Consolidación de los 719' 

Estados Financieros del sector pUblico no financiero. 
100')¡ 

Capacitar el personal técnico sobre la 
Realizar Diplomado en Consolidación de Estados Financieros 

• Requisición y ficha técnica para la contraracíón de una 

consolidación de Estados 20% 20% En proceso de evaluación de propuestas para contratación. empresa experta en capacitación en realizacion de diplomado 
Gubernamentales con referencia internacional. 

de consolidación de los estados íinancieros. 

Proveer al personal técnico de equipos 
Solictud de los equipos al �rea adminis·tratlva 100')¡ • Requisición para la compra de laptops. ofertas técnicas. 

tecnológicos 100')¡ Terminado 
• Actas de reunión de la evaluación para la compra de los 

Compra de equipos tecnológicos para trabajo 100')¡ equipos tecnológicos de cada uno de los procesos. 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad: 

3. Dependencia:

4.Res p onsable del informe:

S. Nombre de producto 

Al - P29. Sistema automatizado para la consolidación, 

probado e implementado. 

Ficha de monitoreo y seguimiento o 
PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PUBI.ICAS 

� 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahual p a Ortiz Mendoza 

6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 
8. % de avance de 9. % de? avance del 10. % de avance del 

11. Observaciones 12. Evidencia 
tarnas actividades producto 

En esta jornada fueron visitadas 161 Instituciones, de las cuales 

Realizar programa de visitas a 300 Entes para 
Visitar Entidades del sector público a nivel nacional para el el 93.75'6 igual a 1S1 corresponden a los Gobiernos Locales, es 

levantamiento de informaciones V brindarles asistencia 50% decir sólo 10 Instituciones corresponden al Subsector 
el levantamiento de información. 

t�cnica Empresarial, espedficamente a las Empresas Públicas No • Cronograma de visitas a las instituciones. 

Financieras, es decir el 50.33% 

Elaboracion TDRs, para la contratación de un experto para la 
35" 

elaboración del Manual funcional para el desarrollo 
90% 

Realizar proceso de contratación de un 
herramienta electrónica de consolidación de estados 

experto en tecnología de la Información para 
financieros del sector público dominicano. 

Términos de Referencias elaborado, se encuentra en proceso de • Copia preliminar de los TDRs para la elaboración del Manual 

la preparación del prototipo y definición de revisión para remitir al (PROGEF). funcional a fin de desarrollar herramientas electrónicas de 

término de referencia Contratación de Consultorfa °" consolidación en el estados íinancíeros del sector público. 

Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría °" 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4.Res p onsable del informe:

5. Nombre de producto 

A2 • P30. Normativa contable alineada a las NICSP 

elaborada e Implementada. 

Ficha de monitoreo y seguimiento o 
PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS 
(l'ttOGEl'J 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahual p a Ortiz Mendoza 

8. ¾ de avance de 9. ¾ de avance del 10. % de avance del 
11. Observaciones 12. Evidencia 6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 

tareas actividades producto 

En el mes de julio 2021, se retomó dicho proceso de compras • TOR para la contratación del Consultor 

haciendo algunas mejoras en el cronograma y convocatorias de • Comunicación MH-2021-002613 d/f9/2/2021 de no objeción 
Elaboración de TORs para la Contratación de Consultoría para 

100% candidatos para garantilar el �xito del proceso de contratación. a los TDR por parte del equipo evaluador de asistencia técnica 
Especialización en Normas Se sugirió a la asistencia técnica, ampliar la base de datos de del (f PROGEFF). 

consultores con organismos internacionales •Acta de declaración de desierto del proceso de adquisición de 

servicios de consultoría No. 21/2021. 

Se realizó una revisión de la ficha técnica y del monto de la •Acta de firma de las reuniones 
Publicación TORs portal de Compras y Contrataciones 100% consultorla a fin de volver a publicar el proceso de contratación •TOR publicados en el portal de compras 

Elaborar e implementar la Normativa 
68% 

del servicio de consultorfa. 
contable alineada a las NICSP (2021) Contratar a Consultores con vasta experiencia en las Normas 

Jntemacionales del Sector Público (NICSP), y que estos a su se publicó el proceso en el pretal de compras. 
vez Especialicen al personal seleccionado que serian técnicos Se hicieron reuniones con la consultora de compras contratada 
de la Dirección de Normas y Procedimientos. para el buen por la asitencia técnica para darle seguimiento a las diferentes 
resultado en las distintas áreas. 5% compras del PROGEF 

69" 

Fue realizado el proceso de adquisición de las Laptop, está •Requisicíones de compra 
Solicitud de compra de equipos al área adminsitrativa 100% pendiente que la (DJGECOG) reciba los equipos de parte del • Órdenes de Compra. 

suplidor contratado. En cuanto al resto de los equipos, está en •Pliego de condíciones de proceso de compra restante. 

Adquisición de equipos de computación (12 laptop y 20 
proceso la realización una compra para completar la adquisición 

Proveer al personal técnico de equipos desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) 
de los equipos tecnológicos restantes. 

50% 50% 
tecnológicos. Proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora 

multlfuncional a color. 

Compra de accesorios de equipos tecnológicos °" 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4.Res p onsable del informe:

S. Nombre de producto 

A2 • P30. Normativa contable alineada a las NICSP 

elaborada e Implementada. 

Ficha de monitoreo y seguimiento o 
PROGRAMA OE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 
(PROOEFJ 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahual p a Ortiz Mend za o 

6. Actividades programadas 7. Tareas programt1das 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

11. Observaciones 12. Evidencia 
tarC!as actividades producto 

En este trimestre la empresa (CF) & Asociados Business Advisory • Reporte del ranking general de las Instituciones calificadas del 

Benchmarking 100% Services, (SRL). contratada para la Asistencia técnica en el (SISACNOC). 

Fortalecimiento del Sistema de Análisis del Cumplimiento de 

Normativas Contables (SISACNOC) realizó las siguientes • Carta administrativo solicitando la contrata de la consultoría. 

Realizar jornada de capacitación Interna para el uso del 
100% 

acciones, según el cronograma de trabajo: • TDR publicado en el portal transacional 

Sistema de Acreditación en Normativas Contables (SISANOC). !.levantamiento de la información preliminar. • Acta firmada del Comité de Compra 

2. Análisis de la información preliminar. 

Realizar jornada de capacitación a las instituciones externa, 3.Confección plan de trabajo. • Presentación del (SISACNOC) la página de la (DIGECOG). 

para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas 100% 4. Entrega y socialización del plan de trabajo (documento plan • Printscreen actividades de capacitación virtual de los hknicos. 

Contables (SISANOC). de trabajo) 

• Printscreen de participación en el benchmariclng. 
Sistema de certificación disei'iado para 

los avances en la elaboración/borrador del Marco Conceptual 
asegurar el cumplimiento de las normativas Elaborar TDRs para Contratar a Consultor para el diseno de 90% (SISACNOC) se tiene los siguientes: 
contables. una herramienta del Sistema de Acreditación en Normativas 100% 

1. Evaluación de la información. 
Contables (SISANOC). 

2. Entrevista con el personal del área sustantiva y Tecnología de 

la Información 

Publicar en el Portal de Compras v Contrataciones los TORs 100% 
3. Reunión con el área de Tecnologla de la Información. 

Importante destacar que la herramienta digital está disei\ada y 

Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta 
que se esta fortaleciendo. además de la parte conceptual. 

del Sistema de Acreditación en Normativas Contables 

(SISANOC). 
40% 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

S. Nombre de producto 

A4 • P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones 

v Mejoras en Proceso. (Monto ROS 792.402,587,424 al 

30 de septiembre 2019}. 

Ficha de monitoreo y seguimiento o 
PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 
(PROGEFJ 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

7. Tareas progrnmadas
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

6. Act1vidadi:?s programadas 
tareas actividades producto 

11. Observaciones 12. Evidencia 

Elaborar Plan de Saneamiento 
100% 

Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones 
849' Se están preparando más acuerdos interinstitucionales para el 

en Proceso proceso de depuración y saneamiento de los saldos. 
¡Jornaaa ae sens1u111zac1on a 1as mst1tuc1ones 

60% • Acuerdos interinstitudonales firmados 

Asistencia Técnica local de diez (10) analistas por un periodo En este mismo orden, se han remitido los borradores de • Fotos de la firma de acuerdos 

de 12 meses (renovable Convenios lnterinstltucionales, con el objetivo de establecer la • Informes de Logros mensuales. 
100% Comisión Ttknica que estará al frente del proyecto, asf como los anualmente}, para el proceso de saneamiento de saldos 

contables. plazos para su realización, de los cuales se han logrado firmar • Matriz de seguimientos avances construcciones en Proceso. 

Saneamiento de Saldos Contables en 
87% 87% 

entre la máxima autoridad de las Instituciones objeto de 

Instituciones del Gobierno Central Adquisición de Equipos tecnológicos y setviclo de Internet 
80% .saneamiento y la máxima autoridad de la Dirección General de •Correos de Invitación y firma de reunión 

Contabilidad Gubernamental (OIGECOG). 

Además, se ha logrado sostener encuentros durante el mes de 

septiembre con la gerencia de diez (10) Instituciones en las 

Benchlearning (en Colombia, Argentina, Chile) Instalaciones de la sede (OIGECOG) con el objetivo de revisar 
100% el documento definitivo y promover la firma del mismo. 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4.Res p onsable del informe:

5. Nombre de producto 

A4. P7S. Registro de Bienes Inmuebles identificados y 

valorados 

A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), 

formulado y aprobado. 

Ficha de monitoreo y seguimiento o 
PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS 

� 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

7. Tareas programadas 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

l l. Observaciones 6. Actividades programadas 
tareas actividades producto 

12. Evidencia 

Estan trabajando los depanamentos de tecnok>gla de catastro 

Nacional y la {OIGECOG) para hacer los registros. 

Hasta el momento. no se han recibido los insumos para la 

actuación de los Sienes Inmuebles en las Instituciones 

seleccionadas para el proyecto. El Catastro Nacional ha 

solicitado de manera formal a la Jurisdicción lnmoblllaria las 

Certificaciones de Estatus Jurldicos de los Inmuebles levantados 

Registro de Bienes inmuebles Identificados y Registrar los Bienes muebles e lntangibtes que catastro a través del (PROGEF) para remitirlo a la (OIGECOG) con fines de °" °" °" •Informe general elaborado 
vaklrados por la Dirección de catastro. entrega. registro. 

En ese sentido. nos comunicaron que estcin a la espera de una 

reunión con el equipo designado por el Uc. Ricardo Noboa, 

Registrador Nacional de Titulas. En proceso de revisión para 

aprobación final, el procedimiento de valuación de inmuebles 

elaborado por la (OIGECOG), instrumento que fac.ilitar;i el 

registro de los inmuebles levantados por el catastro Nacional. 

Jornada de formulación Plan Estratégico 2021-2024. 100% 

Formular y aprobar Plan Estratégico 2021-
Preparativos jornada de socialización Plan Estratégico 2021-

¡oo,¡ 
2024. con técnicos de la (OIGECOG) 66" Se ha estado realizando los preparativos para ínicial la jornada 

2024. 
de socialización del PEI con los técnicos de la (DIGECOG) y los 

grupos de interés. • Fotos del taller de formuladón del PEI 
Jornada de socialización con los técnicos de la (DIGECOG) del °" •lista de a.sistencIa 
Plan Estratégico lnstitucional(PEI) 2021-2024 29" Durante los días 9, 10 y 11 de junio fue realizada la jornada de •Presentación de los participantes 

formulación del Plan Estratégico lnstltuclonal de la (OIGECOG), •Actas de cada dla de trabajo 

SOCiallzac.ión Documento del PEI Elaboración documento Plan Estratégico 2021·2024. 50!1, 50!1, con la presencia del Director y todo el equipo de trabaJo con sus •Agenda de cada día de trabajo 

colaboradores. Fue celebrada en el salón de la Sta. Planta de la 

Evaluación PEI 2021 Informe de evaluación final de afto 2021 °" °" inst1tuc1ón. 

Informe de evaluación medio t�rmmo 2022 °" 
Evaluación PEI término medio y final 2022 °" 

Informe de evaluación final de ai\o 2022 °" 
\ {\ 

\ 

'k\ 
t 

l' 



CG 
Dirección Cenera! de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

S. Nombre de producto 

A6·P88. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

Implementada. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA OE REFORMA 
OE lA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

o � 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

8. % dC! avance de 9. ¾ de avance del 10. % de avance del 
11. Observaciones 12. Evidencia 6. Actividades programadas 7. Tar�as programadas 

tareas actividades producto 

En relación a la actividad sobre Implementar la Oficina de 
Elaboración de TDRs, para contratación consultarla que Gestión de Proyectos (PMO,) este producto pasó al Ministerio •Acta de reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda con la 
permitan la constitución y puesta en marcha de una oficina 

100% 100% de Hacienda. se realizó una reunión con representante de la (OIGECOG), Asistencia Técnica del (PROGEF) y el equipo del 
de gestión de proyectos aplicando las herramientas de la (DIGECOG), Ministerio de Hacienda y la Asistencia Técnica del Oepanamento de Planificación del Ministerio de Hacienda. 
Project Management lnstitute (PMI) {PROGEF), en la misma se acordó que, a fin de alinear los 

proyectos y los resultados estratégicos, este producto fuera •listado de participantes en la sensibilización de la oficina de 

Publicación TORs Portal de Compra y Contrataciones y N/A N/A 
ejecutado por el Ministerio de Hacienda a través del (PMO) en la (OIGECOG) 

Contratación Consultorfa 
Departamento de Planificación y Desarrollo. Tambíén, se quedó 

en contratar la consultoría por' la Asistencia Técnica del •Grabación de benchlerning para conocer oficina de (PMO) con 

Implementar la Oficina de Gestión de 
{PROGEF) y el piloto de gestión de proyectos será realizado por el Banco Central. 

Presentación de Plan de Trabajo definiendo las estrategias, 
100% la (OIGECOG). 

Proyectos (PMO), a fin de alinear los metodologías y cronogramas a desarrollar durante la N/A N/A 
•Diploma de participación Taller de (PMI) proyectos y los resultados estratégicos. consultarla (Asistencia Técnica). A traves del departamento de Planificacion y Desarrollo de la 

OIGECOG, s-e ha estado desarrollando y participando en un sin •Diploma participación Congreso (PMI) 

numero de actividades que apuntan para la propuesta de 
Diagnóstico de la situación actual de las oficina de 

N/A N/A creacion de una oficina de lnnovadon y Gestion de Proyecto •Correo informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio 
Cooperación Internacional en el Ministerio de Hacienda. que sea un Plan Piloto para el Ministerio de Hacienda. de Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la 

Oficina de Innovación y Gestt6n de Proyectos. 
Desarrollo de metodologla de Administración de Proyectos de 

N/A N/A 
la institución. 

Elaboración Plan de capacitación 
N/A N/A 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

S. Nombre de producto 

A6--P88. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 
Implementada. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAs 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)
Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

o 
3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 
6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 

tareas actividades producto 
11. Observaciones 12. Evidencia 

Realizar sensibilización con los responsables del �rea de la 
100% •Acta de reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda con la 

Sensibilización sobre gestión de proyectos a {OIGECOG) y los técnicos del Opto. de Planificaclón y (DIGECOG), Asistencia Técnica del (PROGEF) y el equipo del 
directores, encargados y lécnicos de la Desarrollo 

100% Departamento de Planificación del Ministerio de Hacienda. 
DIGECOG 

Realizar Scnsibiliz.ación con el Opto. de Planificación v •listado de participantes en la sensibilizadón de la oficina de 
Desarrollo del Ministerio de Hacienda sobare la propuesta de 100% 

(PMO) en la (DIGECOG) 
la Oficina de Gestión e Innovación de Provecto .. 

•Grabación de benchlernlng para conocer oficina de (PMO) con 
Benchleaming Benchlearning a los ttknlcos del depardamento de el Banco Central. 

100% 100% Planificación v Desarrollo para conocer los beneficios de una 
75'6 (OIGP) en la Institución Todas estas actividades fueron realizadas dentro del trimestre. •Diploma de participación Taller de (PMI) 

Taller sobre Proyectos basado en la metodología PMI a 
colaboradores de la (DIGECOG) 100'6 •Diploma participación Congreso (PMI) 

•Correo Informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio Capacitación sobre Gestión de proyectos con 
de Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la 

metodologia PMI. Congreso Internacional de Dirección de Provectos (PMIRO) 100% 
100% 

Oficina de Innovación v Gestión de Proyectos. 

Hacer socialización sobre la propuesta de Gestión de 
provectos de la oficina de PMO a los técnicos de la 100'6 

l!DIGECOGl 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Res onsable del informe:p 

Ficha de monitoreo y seguimiento 
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

3er Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

o 
PROGRAMA OE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 

� 

8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 
s. Nombre de producto 6. Actividades programadas 7. Tareas programad.1s 

tareas actividades producto 
11. Observaciones 12. Evidencia 

A6-P88. Oficina de Gestión do Proyectos (PMO) 
Implementada. 

Implementación proyecto piloto 

Presentación del documento de diagnóstico de la situación 
actual de la gestión de innovación y proyectos en el MH y en 
la (OIGECOG). 

Presentación del documento con la estrategia de abordaje y 
el plan de acción para fortalecer las capacidades 
institucionales del Minlsteno de Hacienda para gestionar 
proyectos institucionales. 

Realizar prioritaclón de proyectos 

Realizar acta constitutiva del proyecto piloto 

Implementado el piloto de gestión kls proyectos 

Promedk> General de Avance 
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°" 
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El desarrollo de este producto va directamente unido al 
resultado de la Consultoría que va hacer el Ministerio de 
Hacienda sobre la propuesta de la Oficina de Innovación y 
Gestión de Proyectos. 

•Acta de reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda con la 
(OIGECOG), Asistencia T<!cnica del (PROGEF) y el equipo del 
Departamento de Planíficaclón del Ministerio de Hacienda. 

•listado de participantes en la sensibilización de la oficina de 
(PMO) en la (OIGECOG) 

•Grabación de benchleming pua conocer oficina de {PMO) con 
el Banco Central. 

•O.ploma de participación Taller de (PMI) 

•Diploma participación Congreso (PMI) 

•Correo informativo sobre la dec1S1ón de que sea el Mtnlsteno 

�/
.,, a�Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la 

. �\0 '°' Oftcl� 
.,. 

e.¡onovaclón y Gestión de Proyectos. 
., ca \,1¡, 

Encargado Oepto. de Planificación y Desarrollo 


