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Elaboración y aprobación TDRs, para la contratación de un
experto para la elaboración del Manual funcional para el
desarrollo herramienta electrónica de consolidación de
estados financieros del sector público dominicano

100%

Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs 0%

Contratación de  Consultoría 0%

Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs 100%

Contratación de  Consultoría 100%
Fue realizada la contratación de un consultor para los fines 
correspondientes.

Contrato firmado

Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría 85%

La propuesta inical del Plan de Trabajo, hacer desarrollada por el 
consultor fue recibida, sin embargo, la misma fue devuelta por el 
Director de Normas y Procedimientos, para fortalecer los aspectos 
metodológicos.

Correo electrónico

Evidencias del proceso de compras completado. Comunicación 
de Adjudicación, en el portal web.

Fue remitida a la Dirección General, la carta de No Objeción a los 
TDRs de la consultoría, quedando bajo la responsabilidad del 
Departamento Administrativo Financiero del inicio del proceso de  
contratación de la consultoría.

El Comité de Compras y Contrataciones de la Digecog, se reunión y 
acordaron que las  áreas sustantivas de la institución 
conjuntamente con un representante del área de Tecnologías de la 
Información, realizarán una visita de manera presencial a la 
Dirección de Gestión del Siafe (Diges),  para socializar todo lo 
concerniente a la contratación de este proceso, con el propósito 
de indagar si los Términos de Referencia del referido Sistema 
Automatizado para la Consolidación de los Estados Financieros y la 
Ejecución Presupuestaria del Sector Público, puede ser vinculante 
al Depto. de Tecnologías de la Información o si el mismo pudiera 
ser desarrollado por esta.

Realizar proceso de contratación de un 
experto en tecnología de la información para 
la preparación del prototipo y definición de 

término de referencia . 

TDRs elaborados y carta de no objeción  por parte del 
Viceministro del Tesoro. 

Acta de reunión y comunicación al área de Tecnología de la 
Comunicación.

Fueron elaborado y  publicado los TDRs en el portal de Compras y 
Contrataciones.

Ficha de monitoreo y seguimiento

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022

Ministerio de Hacienda

Atahualpa Ortiz Mendoza

A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, 
probado e implementado.

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF)

julio-septiembre Año 2022

0%Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría

25% 25%

100%

     
     

Elaborar TDRs para contratar a consultores con vasta 
experiencia en las Normas Internacionales del Sector Público 
(NICSP), y que estos a su vez especialicen al personal 
seleccionado que serían técnicos de la Dirección de Normas y 
Procedimientos, para el buen resultado en las distintas áreas. 
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Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento 
externo, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de 
aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP. 48%

Fue impartido el módulo 1, con la asistencia  de 135 técnicos 
representando a 74 instituciones del Sector Público, equivalente al 
48% insertadas,  del universo programado para el año 2022 (50% 
de las instituciones). 

Hojas de asistencia 

Contratar Consultor  para la elaboración de una herramienta 
del Sistema de Acreditación en Normativas Contables 
(SISACNOC).

100%

Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría 100%

Hojas de asistencia 

Expediente pendiente por el Departamento Administrativo y 
Financiero.

75%

57%

 Matriz de Indicadores propuesta por las tres áreas sustanvias 
de DIGECOG.
 
Lista de asistencias a reuniones.

Correos electrónicos y convocatorias para reuniones al 
 

En el trimestre julio-septiembre 2022, se han producido varios 
encuentros con el consultor de la empresa CF & Asociados 
Business Advisory Services, SRL, con el objetivo de validar en 
conjunto los productos entregados a manera de borrador, de 
conformidad con lo establecido en los TdR, a fin de enfocarlos 
conforme a los requerimientos del sistema, basados en las 
normativas vigentes.

También, las tres áreas sustantivas de la DIGECOG elaboraron una 
matriz de indicadores para abril 2022, la cual fue socializada con las 
instituciones y se puso en funcionamiento para evaluar su 
desenvolvimiento en este ejercicio, la misma fue presentada al 
consultor para que sirva de soporte a los indicadores que este 
debe desarrollar, acordando que el mismo realizará ajustes 
pertinente, que respondan a las observaciones encontradas, sin 

            
          

 

            
        

            
       

      

           
          

           

49%

Sistema de certificación diseñado para 
asegurar el cumplimiento de las normativas 

Elaborar e implementar la Normativa 
contable alineada a las NICSP (2021)

Adquisición de equipos de computación (12 Laptop y 20 
desktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) 
Proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora 
multifuncional a color.

 
Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda 
replicar a las instituciones conocimientos adquiridos. 92%

86%

A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP 
elaborada e implementada

Entrenamientos  del módulo  1, impartido a 17 técnicos de las 
áreas sustantivas, lo que acumula un total de 158 participantes 
para una base de datos de 172; representando el 92% de técnicos 
que se les socializó dicho módulo. 

El proceso de compras fue pasado a responsabilidad del 
Departamento Administrativo: fueron compradas 12 laptops, de las 
cuales 3 están siendo usadas por los analistas que implementan las 
normativas contables y 9 están bajo custodio del Departamento de 
Tecnología, quienes lo prestan cada vez que un facilitar va a dar un 
entrenamiento. En proceso de compras están 10 desktop, 
pendientes a recibir. Concerniente a la impresora multifuncional a 
color, el proceso fue realizado, no obstante, el oferente 
seleccionado fue descartado por asuntos técnicos.
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Desarrollo de la consultoría 85%

Informe de desarrollo de la consultoría 0%

Presentación informe final de la consultoría
0%

Lanzamiento del Concurso Nacional de Investigación en 
Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. 

10%

Campaña de Publicidad en medios escrito, digitales y redes 
sociales, sobre el Concurso Nacional de Investigación en 
Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.

10%

Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del 
jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, 
alineada a las NICPS.

0%

Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los 
tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad 
Pública, alineada a las NICPS.

0%

Concurso Nacional de Investigación en 
Contabilidad Pública, alineada a las NICPS. 

5%

          
 

 
    

Correos electrónicos y convocatorias para reuniones al 
consultor. 

Requisiciones de compras.

Arte gráfico diseñado (afiches, brochures, backpanner, banner).

Cronograma y presupuesto de publicaciones en periódicos. 

Ayuda Memoria de reuniones para la logística del lanzamiento. 

         
          

          
         

           
         

 

          
            

         
         

           
        

        
embargo, a la fecha el consultor no nos ha presentado los ajustes 
de las mejoras indicadas en diferentes reuniones o mesas de 
trabajo. 

Con relación a los demás productos, la Dirección de Análisis de la 
Información Financiera entiende que deben ser reenfocados luego 
de que la matriz de indicadores sea definitiva. A raíz de lo 
explicado anteriormente, las actividades no presentan porcentaje 
de avances en el tercer trimestre. 

Con el objetivo de levantar la percepción de las instituciones sobre 
las evaluaciones del Sisacnoc, la Dirección de Análisis se encuentra 
elaborando una encuesta, a fin de mejorar los puntos que se 
levanten.

En el mes de septiembre se ha realizado las requisiciones de
insumos al área de Compras, y la logística necesaria para la
realización del Lanzamiento del primer Concurso Nacional de
Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICSP, el cual
se realizará el 1ro de noviembre del presente año. Ademas, se
elaboró la invitación y la lista de invitados especiales, que esta
conformada por representantes de órganos rectores, directores de
las escuelas de contabilidad de diferentes universidades, y
representantes de gremios. Adicionalmente, en coordinación con
el Departamento de Comunicaciones se ha realizado el  arte gráfico 
y el cronograma de la campaña de publicidad en los diferentes
medios escritos, digitales y redes sociales, la cual iniciará desde
antes del lanzamiento

     
      

contables.
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Depuración de los saldos acumulados en las cuentas 
contables de Construcciones en Proceso de la meta 
establecida para el 2022

11%

Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones 
en Proceso. 

7%

Firmas de Convenio Interinstitucional para el Saneamiento  
con las máximas autoridades de cinco (5) instituciones sujetas 
a Saneamiento en el periodo 2022

0%
Durante este trimestre no se realizaron nuevos Convenio 
insterinstitucional

Adquisición de Equipos tecnológicos  y servicio de internet. 0%

Durante este trimestre no se realizaron adquisición de Equipos 
tecnológicos y servicio de internet. Está en proceso las 
solicitudes de cuotas en los rubros correspondientes para iniciar 
los procesos de compras y/o  contrataciones.

Informes de Logros mensuales.

Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso.

Relación de Visitas

5% 5%

En el período Julio-Septiembre 2022: 
a) Se logró formular y registrar en el Sistema de Información de la 
Gestión Financiera (Sigef) diecisiete (17) asientos manuales por un 
monto de RD$2,707,601,976.66 los cuales impactaron las 
diferentes cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso de 
ocho (08) Unidades Ejecutora del Gobierno Central. 

b) Se formularon y tramitaron, para fines de aprobación, 
propuestas de asientos manuales por un monto de 
RD$10,407,936,071.49.

c) En el periodo Enero-septiembre 2022, de los saldos acumulados 
de construcción en proceso ascendente a RD$158,480,517,484.80 
millones de pesos, que hay como meta para este ejercicio fiscal, se 
ha logrado disminuir RD$17,325,011,668.98 millones de pesos. 

d) Acumulado desde el inicio del proyecto a septiembre del 2022, 
se han depurado un total de RD$188,466,326,288 millones de 
pesos, equivalentes a un total del 24% de las construcciones en 
proceso acumuladas.  En el inicio del proyecto estas ascendían a 
RD$792,402,587,424 millones de pesos, quedando pendiente de 
alcanzar un 21% para completar la meta al 31 de diciembre del 
2022 de un desmonte del 45%. 

Saneamiento de Saldos Contables en 
Instituciones del Gobierno Central

A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones 
y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 
30 de septiembre 2019).
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Validación y  análisis de las informaciones recibidas 85%

Durante el periodo julio-septiembre, no se recibieron expedientes 
de tasaciones de inmuebles de parte del Catastro, vía Bienes 
Nacionales. Continuamos con el análisis financiero de los 134 
expedientes recibidos hasta la fecha . De las tasaciones recibidas, 
noventa y ocho (98) pertenecen al Ministerio de Educación, veinte 
y cuatro (24) al Ministerio de Interior y Policía y doce (12) al 
Ministerio de Salud Pública; las cuales suman un monto  total de 
RD$1,284,984,782.46 en terrenos y RD$5,777,170,077.1 en 
edificios.  Este monto excluye dos expediente de los cuales no se 
recibió los avaluos (uno de Salud Pública y uno de Interior y 
Policía).

Se ha obtenido informaciones digitales a través de la API de 3,065 
inmuebles levantados de los diferentes Ministerios pilotos, que de 
conformidad con los avalúos, los valores en terrenos ascienden a 
RD$12,228,062,021.00 y en edificaciones a RD$36,520,515,418.33, 
ambos valuados a valor de mercado.

Se realizó análisis de las informaciones y su vinculación con la API, 
la cual se encuentra en proceso de automatización. 

Correos compartido

Análisis de los sistemas de interconexión de los datos 100%

Se concluyeron los aspectos finales junto al Departamento de 
Tecnología de la Información y Comunicación de  esta Digecog, en 
el desarrollo de la migración de las informaciones desde la API al 
SIAB de forma automática, definiendo los roles de cada parte 
involucrada en el registro, como resultado si se identifica un 
inmueble no registrado previamente se podra registrar desde las 
informacion obtenidas, en cambio, si el inmuebles se cuenta 
previamente registrado en SIAB el sistema permitirá inabilitar el 
registro anterior y crear un nuevo registro con las informaciones 
obtenidas desde la API.

Convocatoria y correos compartidos

Registro de Bienes inmuebles identificados y 
valorados por la Dirección de Catastro.

A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y 

93%
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Del Informe del análisis financiero, dando como resultado si tienen 
reserva o deterioro (1er grupo 67) tasaciones recibidas, validando 
si estos inmuebles se encuentran o no previamente registrados en 
el SIGEF y SIAB, a los fines de evitar duplicidad con un nuevo 
registro, se resalta lo siguiente:
(a) Algunos inmuebles tasados están en registros de inmuebles 
certificados en Sistema de Gestión de la Informacion Financiera 
(SIGEF) de cuenta contable 1206020001 terrenos y 1206020002 
edificios. 

b) Inmuebles tasados están registrados en SIGEF en cuenta 
contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, se incluye 
el número de contrato. 

c) Inmuebles tasados, no están registrados en Sistema de 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (SIAB). 
d) Inmuebles tasados, no están registrados en SIGEF en cuenta 
contable 120603 Construcciones y Mejoras en proceso, tampoco 
en inmuebles certificados SIGEF. 
En cuanto al 2do grupo (67) tasaciones de inmuebles se encuentra 
en proceso de análisis y consolidación para los fines de si estan en 
SIGEF y SIAB, deterioro o Reserva. Por el momento, no se han 
realizados altas de  bienes inmuebles en las Instituciones 
seleccionadas para el proyecto.

Por otro lado es oportuno poner en su conocimiento que la 
DIGECOG  espera por parte de Bienes Nacionales de la 
comunicación de remisión donde se establece el estatus de los 
ciento treinta y cuatro (134) inmuebles, dando el visto favorable 
para su registro de conformidad a los acuerdo arribados. Como 
además estamos en espera de las propuestas de adenda al 
acuerdo tripartido para establecer el macro proceso de los trabajos 
a realizar con miras a la continuidad de los trabajos de 
levantamiento y registro.

Matriz de seguimiento
Registro de Bienes inmuebles identificados y 

valorados

Registro de Bienes Inmuebles remitidos  por Bienes 
Nacionales, luego del analisis del analisis de estatus juridios 

del levantamiento realizado por la Dirección de Catastro 
Nacional

0%

A4  P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y 
valorados 30%

0%
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Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI), correspondiente al medio término (Junio 
2022). 100%

Fue elaborado  presentado el informe de evaluación del primer 
semestre 2022 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2022.

Listado de participantes.

Presentación elaborada. 

Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI), correspondiente al término completo 2022

15%
Actualmete estamos en proceso de recopilación de evidencias para 
la elaboración del informe anual 2022 del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2021-2022.

Este informe se realizará luego de finalizar el año 2022.

47% 41% 33%

Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo
Atahualpa Ortiz Mendoza

58%

Promedio General de Avance

Neris Vanderhorst
Asesora

A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), 
formulado y aprobado.

58%
Seguimiento y Evaluación del Plan 

Estratégico Institucional (PEI)  término medio 
y final, correspondiente al año 2022
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