
CG 
Dirección General de 

Contabilidad Cubemamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Res onsable del informe:p 

S. Nombre de producto 

A2 • P29. Sistema automatizado para la consolidación, 

probado e implementado. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE lA GES'J1ÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 
(l'ROGEFJ 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahua lpa O rtiz M 

6. Actividades programadas 

nd e oza 

Realizar Benchmarking con paises expertos 

Realizar el proceso de contratación de 

consultor ex:perto en consolidación de 

estados financieros. 

Capacitar el personal técnico sobre la 

consolidación de Estados 

Proveer al personal técnico de equipos 

tecnológicos 

7. Tareas programadas 

Recibir la experiencia de manera virtual de los técnicos de los 

paises selecdonados. 

Elaborar Marco Conceptual para la Consolidación Contable. 

Elaborar Manual de Políticas y normas para la Consolidación 

de los Estados Financieros del sectOf" público no financiero. 

Elaborar Manual Metodológico para la Consolidación de los 

Estados Financiet0s del se-ctor público no financiero. 

Realizar Diplomado en Consolidación de Estados Financieros 

Gubernamentales con referencia internacional. 

Solictud de los equipos al área administrati\la 

Compra de equipos tecnológicos para trabajo 

4to. Trimestre Año 2021 

8. % de ilvance de 9. % de avance del 10. % de avance del 
11. Observaciones 12. Evidencia 

tareas actividades producto 

Terminado. •Correos electrónicos de los Intercambios de experiencias con el 

Depto. de Contabilidad de Colombia y presentación virtual del 
100% 100% bencharmarking. 

Terminado 

100% • Manual Metodológico parn la consolidación de los estados 

financieros del sector público no financiero elaborado. 

•Informe de recomendaciones finales de la consultoría para 

lOO'Ai 100% consolidación de los estados financieros del sector público no 

financiero. 

100% 
88% 

Terminado • Requisición y ficha técnica para la contratación de una 

empresa experta en capacitación en realizacion de diplomado 
100% 100'/4 de consolidación de los estados financieros. 

Terminado • Listado asisnación de las Laptop 

100',1, 

100% 

100',1, 



CG-
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

S. Nombre de producto 

A2 � P29. Sistema automatizado para la consolidación, 

probado e implementado. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GES11ÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBUCAS 
(PROGEF) 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 
11. Observaciones 12. Evidencia 6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 

tareas actividades producto 

Realizar programa de visitas a 300 Entes para Visitar Entidades del sector público a nivel nt1cional parn el Fueron realizados 5 visitas, a 3 Empresas Públicas y 2 Instituciones 

el levantamiento de iníormación. levantamiento de informaciones y brindarles asistencia Descentralizadas para verificar la calidad de los registros contables, 
técnica levantar las informaciones necesarias para la elaboración del • Cronograma de programa de visitas a las instituciones. 

diagnóstico de necesidades de registro y clasificador de entidades, 

100% 100% 
completando en este trimestre las 300 visitas programadas para 

estos Entes (134 en el trimestre abriHunio 2021 y 161 en el 

trimestre julio-septiembre 2021). 

Realizar proceso de contratación de un Elaboración TDRs. para la contratación de un experto para la Los Términos de Referencias fueron remitidos al Viceministro del • Comunicación DG-1051, d/f 20 octubre 2021 de no objeción a 
experto en tecnología de la información para elaboración del Manual funcional para el desarrollo 88% Tesoro para su no objeción, para proceder a su publicación y los TOR al Ministro del Tesoro. 
la preparación del prototipo y definición de herramienta electrónica de consolidación de estados 100% convocatoria. • Copia preliminar de los TDRs para la elaboración del Manual 
término de referencia. financieros del sector público dominicano, funcional a fin de desarrollar herramientas electrónicas de 

consolidación en el estados financieros del sector públko. 

Publicación portal de compras y proceso de evaluación de 
25% 

oferentes 0% 

Contratación de Consullofia 
0% 

Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría 
0% 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Res p onsable del informe:

5. Nombre de producto 

Al - P30. Normativa contable alineada a las NICSP 

elaborada e implementada. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 
(PROGEF} 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahual a Ortiz Mendoza p 

6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

11. Observaciones 12. Evidencia 
tareas actividades producto 

Elaborar TDRs para contratar a Consultores con vasta 

experiencia en las Normas Internacionales del Sector PUblico Se publicaron los TORs para la Contratación de una persona física o • TDR para la contratación del Consultor 

(NICSP), y que estos a su vez espe<:ialicen al personal jurídica, experto en el tema de Normas Internacionales de • Carta de no objeción enviada al Viceminsitro del Tesoro DG-

seleccionado que serían técnicos de la Dirección de Normas y 100% Contabilidad dcl Sector Público (NICSP), con experiencia en su 1033 d/f 21 diciembre 2021. 

Procedimientos para el buen resultado en las distintas áreas. adopción o implementación que pueda Especializar en NICSP a •Acta de declaración de desierto del proceso de adquisición de 

técntCOs de la Dirección de Normas y Procedimientos, este proceso servicios de consultoría No. 69/2021 del 29 de octubre. 

fue declarado desierto por segunda vez. 

Publicación portal de compras y proceso de evaluación de 
Ante esta situación se revisaron los TORs y se hicieron algunos 

oferentes 0% 
arreglos y fueron enviados al Viceministro del Tesoro para la no 

objeción para luego publicarlo para nueva convocatoria. 

Elaborar e implementar la Normativa 
Contratación de Consultoria 0% Las actividades no logradas, son debido a que dependen de la 17% 

contable alineada a las NICSP (2021) realización de la consultoria. 

Elaboración Plan de trabajo de la Consultoria 0% 

Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento, a los 72% 
t·écnicos de las Instituciones del ámbito de aplicacíón, sobre 

los manuales elaborados y las NICSP 0% 

Adiestramiento al personal interno de OIGECOG, que pueda 

replicar a las instituciones conocimientos adquiridos. 
O"Ai 

Solicitud de compra de equipos al área admlnsitrativa A pesar de haberse realizado el proceso • Acta de cancelación del proceso de adquisición de equipos 

100% de adquisición de las Laptop, este íue declarado cancelado por parte informáticos mediante acta no. 72/2021 y el otro mediante el 

del Comité de Compras de la OIGECOG, porque las propuestas no. de acta 74/2021. 

Adquisición de equipos de computación (12 laptop y 20 
técnicas de los equipos presentados por los suplidores no reunían las 

Proveer al personal técnico de equipos dcsktop) para los servidores públicos del proceso, dos (2) 33% 
condiciones. 

tecnológicos. proyectores con funcionamiento inalámbrico y una impresora 
0% 

multifunclonal a color. 

Compra de accesorios de equipos tecnológicos 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

5. Nombre de producto 

A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP 

elaborada e implementada. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBUCAS 
(PROGEF, 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

tareas actividades producto 
11. Observaciones 12. Evidencia 

Benchmarking Terminado •Ayudas Memorias de reuniones realizadas con consultores y 
100% 100% correos electrónicos. 

• Plan de Trabajo de Consultores. 
Realizar jornada de capacitación Interna para el uso del Durante el trimestre octubre•diciembre se continuó trabajando con • Borrador del Marco Conceptual SISACNOC 
Sistema de Acreditación en Normativas Contables (S,SANOC). 100% 100% la empresa CF & Asociados Business Advisory Services, SRL. • Propuesta de Estructura Organizacional y Descripción de

contratada para la Asistencia técntea en el Fortalecimiento del Puesto. 

Realizar jornada de capacitación a la.s instituciones externa, Sistema de Análisis del Cumplimiento de Normativas Contables • Borrador de la propuesta Descripción Conceptual y Visual del 

para el uso del Sistema de Acreditación en Normativas (SISACNOC), se realizaron las siguientes acciones: Módulo SISACNOC. 

Contables (SISANOC). 
100% 100% •En la etapa de ejecución para la elaboración del Marco Conceptual • Reporte Ranking Instituciones del SISACNOC. 

SISACNOC se hizo, 

Elaborar TORs para Contratar a Consultor para el diseño de 
l. Entrega del borrador del Marco Conceptual de parte de la 

Sistema de certificación disei\ado para una herramienta del Sistema de Ac,editación en Normativas 
empresa consultora, el cual se encuentra en proceso de revisión por 

asegurar ei cumplimiento de las normatívas Contables (SISANOC). 100% 72% 
la Dirección de Normas y Ptocedimientos. 

2. Entrega del borrador de la Definición de la Estructura 
contables. 

Organizacional del área de SISACNOC, con su descripción de puesto 

Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs y funciones. 

100% 
3. Entrega del borrador de la Descripción Conceptual y Visual del 

Módulo Digital SISACNOC 
83% 

Contratar Consultor para la elaboración de una herramienta 
lmpartante destacar que la herramienta digital está disei'iada y que 

del Sistema de Acreditación en Normativas Contables 
se está fortaleciendo, además de la parte conceptual. 

(SISANOC). 

50% 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

5. Nombre de producto 

A4 � P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones 

y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 

30 de septiembre 2019). 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBUCAS 
(l"ROGEF} 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Públíca y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

6. Actividades programadas 7. Tareas programndas 
8. % de avance de 9. % de avance d�I 10. % de avance del 

11. ObseNaclones 12. Evidencia 
tareas act1v1dades producto 

Depuración de los saldos acumulados en las cuentas En cuanto al proceso del saneamiento de los saldos acumulados del • Informes de Logros mensuales. 
contables de Construcciones en Proceso de la meta SIGEF se aprobaron asientos por RD$424,457,858, se plantearon • Matriz de seguimientos avances Construcciones en Proceso. 
establecida para el 2021 de lograr RD$ 198,100,646,856 asientos preliminares por RD$S,493,412,149 y se realizó el • Acuerdos interinstitucionales firmados 
equivalente a un 25%, de los cuales restaban 88% levantamiento de los saldos por RD$424,819,401,567. Se ha • Fotos de la firma de acuerdos 
RD$27,174,896,421.79 equivalente al 3% avanzado con un 22% de 25% esablecido como meta. • Informes de Logros mensuales. 

Se llevaron a cabo eventos para la firma de los convenios con las • Matriz de seguimientos avances construcciones en Proceso. 

Firmas de Convenio lnterinstitucional para el Saneamiento autoridades y la gerencia de veintitrés (23) Unidades Ejecutoras de 

con las máximas autoridades de las cuarenta y cinco (45) las cuarenta y cinco (45) instituciones sujetas al saneamiento para el •Correos de invitación y firma de reunión 

instituciones sujetas a Saneamiento en el periodo 2021 51% periodo 2021. 

Visitas de seguimientos v sensibilización a los trabajos de la 

saneamiento de Saldos Contables en 
Visitas de seguimientos a los trabajos de la depuración de depuración de saldos contables a las cuarenta y cinco (45) Unidades 

Instituciones del Gobierno Central 
saldos contables a las cuarenta y cinco (45) Unidades 84% 84% Ejecutoras seleccionadas para el saneamiento de las cuentas 
Ejecutoras seleccionadas para el saneamiento de las cuentas 

100% 
contables de sus construcciones en ptoceso en el 2021. 

contables de sus construcciones en proceso en el 2021. 

Se entregaron los equipos. Faltan la entrega de los equipos en vista 

de que un proceso de compr.ls fue cancelado. 
Adquisición de Equipos tecnológicos y servicio de internet 

80% 
Terminado. 

Benchlearning (en Colombia, Argentina, Chile) 

100% 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

S. Nombre de producto 

A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y 

valorados 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GEST1ÓN DE LAS 
FINANZAS PÓBUCAS 
(PROGEFI 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

tareas act1v,dades producto 
11. Observaciones 12. Evidencia 

Validación y Análisis de las informaciones recibidas El proceso de recepción se ha realizado progresivamente a través de • Informe general elaborado. 

las API de interconexión creado entre la DIGECOG y la DGCN. 

Estan trabajando los departamentos de tecnología de Catast'° 

Nacional y la (OIGECOG) para hacer los registros. 

30% 30% 
Se han realizado las validaciones entre las informaciones 

suministradas por Catastro Nacional y los registros que poseen las 

herramientas SIGEF y SIAB. 

Registto de Bienes inmuebles identificados y Análisis de los sistemas de interconexión de los datos Se recibió acceso a la herramienta SIC del catastro Nacional y se • Minutas y correos compartidos. 

valorados por la Dirección de catastro. 
33% 

realizó análisis. 

30'Aó 30'Aó Además. se han creado interconexiones a través de una API 

administrada par el equipa de Tecnología de la OIGECOG. 

Registrar los Bienes muebles e intangibles que catastro Al momento, se tienen informaciones digitales a través de la API • Data Bienes Inmuebles tasados. 

entrega. Catastro•OIGECOG de 2,305 inmuebles levantados de los diferentes 

ministerios pilotos, de conformidad con los avalúas tos terrenos 

ascienden a RDSl 1,062,446,622 y las edificaciones a 

40% 40% RD$36,267,245,883.02, ambos a valor de mercado. 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4.Res onsable del informe:p 

S. Nombre de producto 

A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), 

formulado y aprobado. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBUCAS 
(PltOGEF) 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahual p a Ortiz Mendoza 

6. Actividades programadas 7. T.>reas progmmadas 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

11. Observaciones 12. Evidencia 
tareas actividades producto 

Formular, socializar y aprobar Plan Jornada de formulación Plan Estratégico 2021-2024. Fue realizado la jornada de socialización del PEI con los técnicos de •Fotos del taller de socialización del PEI 

Estratégico 2021-2024. 
100% 

la (DIGECOG). Con la presencia del Director y todo el equipo de •Banner 

trabajo con sus colaboradores. y los grupos de interés, los dias 4 y 5 •lista de asistencia de los participantes 

de octubre 2021 en el hotel Sheraton. •Presentación de PP de los expositores 

Preparativos jornada de socialización Plan Estratégico 2021· •Agenda de cada día de trabajo. 

2024, con técnicos de la (DIGECOGJ Tambien, fue elaborado y presenta los temas: Análisis Foda, •Documento del Plan Estratésico Institucional 2021·2024 de la 
100% mediante el cual se conoce la Fortaleza, Oportunidades, Debilidades DIGECOG. 

100"/4 
y Amenazas que afrontará la institución en los próximos tres ai'ios •Informe de evaluación final del PEI 2021 

Jornada de socialización con los técnicos de la (DIGECOG) del 
que abarca este Plan. Asimismo, se desarrolla el Análisis Peste! de la 

institución, en el marco de los aspectos: polltico, económico, social, 
Plan Estratégico lnstitucional(PEI) 2021-2024 tecnológico, ecológico y lesal. De igual forma, este Plan incluye los 

100% mapas: estratégico y de procesos, asi como también los factores 

críticos del éxito, la política de calidad a seguir y algunos supuestos 

conforme el comportamiento de la situación económica, política y 
Elaboración documento Plan Estratégico 2021-2024. 

100"/4 100"/4 97% social de la Repüblica Dominicana y otros paises. 

Evaluación PEI 2021 Informe de evaluación final del PEI ai'io 2021 Las actividades no logradas, se debe a que las fechas de su ejecución 
90% 90% 

corresponden al aifo 2022. 

Evaluación PEI término medio y final 2022 Informe de evaluación medio término 2022 

N/A N/A 

Informe de evaluación final de año 2022 

N/A N/A 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

5. Nombre de producto 

A6-P88. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

Implementada. 

Ficha de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE LAS 
FINANZAS PÜBLICAS 
(PROGEFJ 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 
8. % de avance de 9. % de avance del 10. % de avance del 

11. Observaciones 12. Evidencia 
tareas actividades producto

Elaboración de TDRs, para contratación consultoría que Los Términos de Reíerencias fueron remitidos al Viceministro del 

permitan la constitución y puesta en marcha de una oficina de Tesoro para su no objeción, para proceder a su publicación y •Acta de reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda con la 

gestión de proyectos aplicando las herramientas de la Project 
100% 100'/4 convocatoria. (DIGECOG), Asistencia Técnica del (PROGEF) y el equipo del 

Manasement lnstitute (PMI) Departamento de Planificación del Ministerio de Hacienda. 

Este producto fue transferido a la Dirección de Planiílcación y 

Publicación TORs Portal de Compra y Contrataciones y 
Desarrollo del Ministerio de Hacienda, según los acuerdos realizados •Listado de participantes en la sensibilización de la oficina de 

en reuniones entre OIGECOG y el Ministerio de Hacienda, junto a los (PMO) en la (DIGECOG) 
Contratación Consultoría 0% 0% asesores del PROGEF. 

•Grabación de benchlerning para conocer oficina de (PMO) con 
Presentación de Plan de Trabajo definiendo las estrategias, el Banco Central. 

Implementar la Oficina de Gestión de 
metodologias y cronogramas a desarrollar durante la 

Proyectos (PMO), a fin de alinear los 
consultoría (Asistencia Técnica). 0% 0% 17% 

•Diploma de participación Taller de (PMI) 

proyectos y los resultados estratégicos. 
•Diploma participación Congreso (PMI) 

Diagnóstico de la situación actual de las oficina de 
•Correo informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio 

Cooperación Internacional en el Ministerio de Hacienda. 
0% 0% de Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la 

Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos. 

Desarrollo de metodologia de Administración de Proyectos de 
0% 0'/4 

la institución. 

Elaboración Plan de capacitación 

0% 0% 



CG 
Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental 

2. Entidad:

3. Dependencia:

4. Responsable del informe:

Ficha de monitoreo y seguimiento 
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración y de la Finanzas Pública y la Movilización de los Recursos Internos de la República Dominicana (PROGEF) 

Seguimiento al Plan de Acción de Fortalecimiento a la Gestión de las Finanzas Públicas 2020-2022 

4to. Trimestre Año 2021 

Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Contabilidad Gubernamental 

Atahualpa Ortiz Mendoza 

PROGRAMA DE RliFORMA 
DE LA GEST1ÓN DE LAS 
FINANZAS PÚBLJCA5 
(l"ROGEF} 

8. % de avance de 9. % de avance d•I 10. % de avance del 
s. Nombre de producto 6. Actividades programadas 7. Tareas programadas 

tareas actividades producto 
11. Observaciones 12. Evidencia 

A6-P88. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 
Implementada. 

Sensibilización sobre gestión de proyectos a 
directores, encargados y técnicos de la 
OIGECOG 

Benchlearning 

Realizar sensibilización con los responsables del área de la 
(OIGECOG) y los técnicos del Opto. de Planificación y 
Desarrollo 
Realizar Sensibilización con el Opto. de Planificación y 
Des.arrollo del Ministerio de Hacienda sobare la propuesta de 
la Oficina de Gestión e Innovación de Proyecto .. 

Benchlearning a los t�cnicos del depardamento de 
?lanificación y Desarrollo para conocer los beneficios de una 
(OIGP) en ta institución 

Taller sobre Proyectos basado en la metodología PMI a 
colaboradores de la (DIGECOG) 

Capacitación sobre Gestión de proyectos con Congreso Internacional de Dirección de Proyectos (PMIRO) 
metodologia PMI. 

Implementación proyecto piloto 

Hacer socialización sobre la propuesta de Gestión de 
proyectos de la oficina de PMO a los técnicos de la 
(OIGECOG) 

Presentación del documento de diagnóstico de la situación 
actual de la gestión de innovación y proyectos en el MH y en 
la (OIGECOG). 

Presentación del documento con la estrategia de abordaje y el 
plan de acción para fortalecer las capacidades institucionales 
del Ministe<io de Hacienda para gestionar proyectos 
institucionales. 

Realizar priorización de proyectos 

Realizar acta constitutiva del proyecto piloto 

Implementado el piloto de gestión los proyectos 

Asesora 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

30% 

0% 

60% 

100% 

100% 

100% 

48% 

0% 

0% 

50% 

30% 

0% 

58% 66% 

Terminado 

Aunque este producto va directamente unido al resultado de la 

•Acta de reunión celebrada en el Mm,steno de Hacienda con la 
(OIGECOG), Asistencia Técnica del (PROGEF) y el equipo del 
Departamento de Planificación del Ministerio de Hacienda. 

•listado de participantes en la sensibilización de la oficina de 
(PMO) en la (OIGECOG) 

•Grabación de benchleming para conocer oficina de (PMO) con 
el Banco Central. 

•Diploma de participación Taller de (PMI) 

•Diploma participación Congreso (PMI) 

•Correo informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio 
de Hacienda quien elabore el producto de la propuesta de la 
Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos. 

Consultoría que va hacer el Ministerio de Hacienda sobre la •Listado de proyectos definidos por las diferentes areas de la 
propuesta de la Oficina de Innovación y Gestión de Provectos, se han DIGECOG 
priorizado una serie de proyectos en las diferentes áreas de la •Carta constitutiva de un proyecto 
DIGECOG, que fueron contemplados en el Plan Estratégico 2021-
2024 de la OIGECOG. 

También, se definió el procedimiento para realizar acta constitutiva • Procedimientos definidos para proyectos. 
de un proyecto y se hizo un acta constitutiva del proyecto: 
"Desarrollar la metodología para la evaluad n del c · ñ •Correo informativo sobre la decisión de que sea el Ministerio 
de los costos y de los indicadores de efici quien elabore el producto de la propuesta de la 
pública en República Dominicana". 

• ,.., «..,..-

ovación y Gestión de Proyectos. 




