Ministerio de Hacienda

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración, de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos en República Dominicana (PROGEF)

Calendario de Ejecución, PROGEF 2024

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Producto (1)	Metas (2)	Instituciones involucradas (3)	Actividades (4)	Tareas (5)	Cronograma (7) 2024												Riesgos (6)	Objeto de gasto (8)	Recursos asignados (Valores en RD$) (9)						Observación
					Ene	Feb	Ma	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			2020 (ejecutado)	2021 (ejecutado)	2022 (ejecutado)	2023 (ejecutado)	2024 (En ejecucion)	Total	
A2 - P29. Sistema automatizado para la consolidación, probado e implementado.	Sistema automatizado para la consolidación probado e implementado en el 60% de los entes que conforman el Sector Público no Financiero	DIGECOG- DIGES	Realizar proceso de contratación de un experto en tecnología de la información para la preparación del prototipo y definición de término de referencia .	Publicar en el Portal de Compras y Contrataciones los TDRs.													No contar con una herramienta automatizada funcional para el logro de los objetivos.								**Este producto esta siendo desarrollado por el Dpto. de Tecnologia de la Direccion General de Contabilidad.**
				Contratación de Consultoría																					
				Elaboración Plan de trabajo de la Consultoría																					
A2 - P30. Normativa contable alineada a las NICSP elaborada e implementada	Normativas contables particulares implementadas en el 60% las instituciones del Sector Público No Financiero	DIGECOG	Elaborar e implementar la Normativa contable alineada a las NICSP.	Contratación de Consultoría	Logrado												Limitación persanal especializado para la contratación								
				Realizar Jornadas de Capacitación con acompañamiento externo, a los técnicos de las Instituciones del ámbito de aplicación, sobre los manuales elaborados y las NICSP.	Logrado												Falta de involucramiento de las instituciones.								
				Adiestramiento al personal interno de DIGECOG, que pueda replicar a las instituciones conocimientos adquiridos.														2.2					**762,705.00**		
				Muebles y equipos de oficina													Entrega no oportuna de equipos	2.6					**3,343,997.00**		**Nota: Hay Monto comprometido**
				Adquisición de equipos tecnologicos													Entrega no oportuna de equipos								
			Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	Recepción y Evaluación, por parte de los miembros del jurado, de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	Logrado												Las investigaciones no esten alineados a las NICSP								
				Acto de Reconocimiento y beneficios a los ganadores de los tres primeros lugares de las investigaciones en Contabilidad Pública, alineada a las NICPS.	Logrado																				
	Sistema de Evaluación y seguimiento a la implementación de las normativas aplicado en el 60% de las entidades del Sector Público No Financiero.	DIGECOG	Sistema de certificación diseñado para asegurar el cumplimiento de las normativas contables.	Informe de desarrollo de la consultoría	Logrado												Criterios encontrados vs lo establecido en la norma								
				Presentación informe final de la consultoría																					

Producto (1)	Metas (2)	Instituciones involucradas (3)	Actividades (4)	Tareas (5)	Cronograma (7) 2024												Riesgos (6)	Objeto de gasto (8)	Recursos asignados (Valores en RD$) (9)						Observación
					Ene	Feb	Ma	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			2020 (ejecutado)	2021 (ejecutado)	2022 (ejecutado)	2023 (ejecutado)	2024 (En ejecucion)	Total	
A4 - P74. Saneamiento de la Cuenta de Construcciones y Mejoras en Proceso. (Monto RD$ 792,402,587,424 al 30 de septiembre 2019).	Informe de avance sobre el saneamiento del 40% del total de las Cuentas de Construcciones y Mejoras en Proceso del Gobierno Central.	DIGECOG	Saneamiento de Saldos Contables en Instituciones del Gobierno Central	Depuración de los saldos acumulados en las cuentas contables de Construcciones en Proceso de la meta establecida para el 2022													Alta rotación del personal de instituciones.								
				Proceso de levantamiento y depuración de las Construcciones en Proceso.																					
A4 - P75. Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados	Registro de la información de los bienes inmuebles identificados por la Dirección de Catastro Nacional y la Dirección General de Bienes Nacionales pertenecientes a las entidades que sean seleccionadas.	DIGECOG/Catastro Nacional /Bienes Nacionales	Registro de Bienes inmuebles identificados y valorados por la Dirección de Catastro.	Validación y análisis de las informaciones recibidas.													No llega la información o esta es incompleta.								
				Registro de Bienes Inmuebles remitidos por Bienes Nacionales, luego del análisis de los estatus jurídicos del levantamiento realizado por la Dirección de Catastro Nacional.																					
A6-P86. Plan Estratégico institucional 2021-2024 (PEI), formulado y aprobado.	Formulacion y aprobación Plan Estratégico 2021-2024.	DIGECOG	Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) término medio y final, correspondiente al año 2022	Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al medio término (Junio 2022).	Logrado												surgimiento de nuevas iniciativas que resten prioridad y recursos a este plan								
				Realizar el informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondiente al término completo, diciembre 2022.																					
	Formulacion y aprobación Plan Estratégico 2025-2028.		Planificacion detallada del programa del evento	Distribuir tareas y acciones (lugar, invitados, agenda, brochure, material de apoyo, lugar, día, etc.)														2.2					**700,000.00**		
				Contratar consultoría técnica profesional																					
			Elaboracion Plan Estrategico 2025-2028	Elaboración Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028																			**700,000.00**		
				Presentación y socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028 con las áreas																					
																		Subtotal	0.00	0.00	0.00		5,506,702.00	5,506,702.00	
																		Reserva y/o Imprevistos							
																		Total		0.00	0.00		5,506,702.00	5,506,702.00	